

**Ежеквартальный отчет
Администрации Суховского сельского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 января 2018 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Приобретение щебеночно-песчаной смеси для ямочного ремонта в д.Выстав, д.Колосарь, д.Гулково, д.Бор				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июль 2017г.	Администрация Суховского сельского поселения	Заключение контракта	исполнено
1.2.	Выполнение работ по приобретению щебеночно-песчаной смеси для ямочного ремонта в д.Выстав, д.Колосарь, д.Гулково, д.Бор	08.09. 2017г.	Подрядная организация	Для подсыпки участков дороги	исполнено
1.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Суховского сельского поселения	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	исполнено
2.	Услуги автогрейдера				
2.1.	Выполнение работ по грейдерованию участков дороги в д.Выстав, д.Колосарь, д.Бор, д.Гулково	08.09. 2016г.	Подрядная организация	Восстановление профиля участков грунтовой дороги	исполнено
2.2.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные	Администрация Суховского сельского	Акт приема-передачи объекта заказчику	исполнено

		ные муниципальные контрактом	поселения	подрядчиком	
3.	Приобретение детской площадки д.Кобона				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь 2017 г	Администрация Суховского сельского поселения	Заключение контракта	исполнено
3.2.	Приобретение детской площадки	28.06. 2017 г.	поставщик	Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства	
3.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом		Администрация Суховского сельского поселения	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Суховского сельского поселения	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком и исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки	Произведена приемка и оплата по муниципальным контрактам: 1. Приобретение детской площадки д.Кобона; 2. Поставка ЩПС для нужд поселения; 3. Услуги по грейдерровке дорог.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетн	Администрация Суховского сельского поселения	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по согласованию с комитетом	подготовлен

