
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Приобретение щебеночно-песчаной смеси для ямочного ремонта участка дорог. Частичная подсыпка и разравнивание щебеночно-песчаной смеси в деревнях Митола, Колосарь, Леднево, Низово, Бор, Лемасарь, Гавсарь
	1226 куб м.
	0
	2648305
	2500000
	131580
	16725
	2500000
	2648305
	2500000
	131580
	16725
	2648305
	2500000
	131580
	16725
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	х
	х
	2648305
	2500000
	131580
	16725
	2500000
	2648305
	2500000
	131580
	16725
	2648305
	2500000
	131580
	16725
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    О.В.Бармина      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   С.Л.Милосердова
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Золотинкина В.А.8-813-62-53-348   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):


Об утверждении муниципальной программы « Устойчивое общественное развитие

  в муниципальном образовании Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района на 2019 год»



	1.
	Приобретение щебеночно-песчаной смеси для ямочного ремонта участка дорог. Частичная подсыпка и разравнивание щебеночно-песчаной смеси в деревнях Митола, Колосарь, Леднево, Низово, Бор, Лемасарь, Гавсарь
	
	Администрация Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал

2019 года
	Администрация Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 3-к-2019 г. от 29.07.2019 г.

	1.2.
	Приобретение  щебеночно-песчаной смеси для ямочного ремонта участка дорог.
	3 квартал 2019 года
	 Подрядная организация
	Для подсыпки участков дорог
	Выполнены работы  по приобретению ЩПС

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года
	Администрация Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Общественный совет части территории.
	Акт о  приемке выполненных работ
	Товарная накладная № 18 от 01.08.2019 г.

	2.
	Частичная подсыпка и разравнивание щебеночно-песчаной смеси в деревнях Митола, Колосарь, Леднево, Низово, Бор, Лемасарь, Гавсарь
	
	Администрация Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	
	Выполнение работ по частичной подсыпки и разравнивание щебеночно-песчаной смеси.

	2.1.
	Заключение муниципальных контрактов
	3 квартал 2019 года
	Заключение договор с подрядной организацией.
	Заключение муниципального контракта.
	Заключены муниципальные контракты 

№ 47 от 06.08.19г.,

№ 48 от 07.08.19г.,

№ 49 от 08.08.19г.,

№ 50 от 09.08.19г.

	2.2.
	Выполнение работ по частичной подсыпки и разравнивание щебеночно-песчаной смеси в деревнях Митола, Колосарь, Леднево, Низово, Бор, Лемасарь, Гавсарь
	сентябрь 2019 года
	Подрядная организация.
	Восстановление профиля участков грунтовых дорог.
	Выполнены работы по частичной подсыпки и разравнивание щебеночно-песчаной смеси.

	2.3.
	Приемка объектов в порядке установленном муниципальным контрактом
	сентябрь 2019 года
	Администрация Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Общественный совет части территории.
	Акты о приемки выполненных работ.
	Товарная накладная № 18 от 01.08.2019 г., Акт № 60 от 05.08.19, 

Акт № 61 от 06.08.19,

Акт № 62 от 07.08.19,
Акт № 63 от 08.08.19,
Акт № 64 от 08.08.19.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Об утверждении муниципальной программы « Устойчивое общественное развитие

  в муниципальном образовании Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района на 2019 год»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года.

	Администрация Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 
	Акт приемки ЩПС и законченных работ по подсыпке и разравниванию ЩПС.
	Произведена приемка и оплата по товарной накладной
№ 18 от 01.08.2019 г, и актам  № 60 от 05.08.19, 

 № 61 от 06.08.19,

 № 62 от 07.08.19,
 № 63 от 08.08.19,
 № 64 от 08.08.19.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
	Администрация Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом.
	Отчет подготовлен на 01.07.2019
на 01.10.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета.
	Администрация Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	Корректи-ровка муниципальной программы требовалась.


