Приложение 
к ежеквартальному отчету
                                                на 01.01.2019 года 
Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение
 Кировского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности
 предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»


	1.
	Приобретение с установкой ограждения спортивной площадки  
	
	
	
	

	1.1.
	Извещение о проведении электронного аукциона
	 3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона
	Размещено на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона

	1.2.
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	По результатам проведения аукционных  процедур заключен муниципальный контракт
№  3К-2018 от 30.07.2018 г.

	1.3.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Поставщик-ООО «ДорСтройПроект»
Работы выполнены в установленные сроки в соответствии с условиями муниципального контракта

	1.4
	Приемка и оплата выполненных работ по ограждению спортивной площадки.
	август 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи оборудования заказчику. Оплата выполненных работ.
	Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта №  3К-2018 от 30.07.2018 г.

	2.
	 Приобретение с установкой   детских спортивных комплексов
	
	
	
	

	2.1.
	Заключение договоров
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договоров
	Заключены договора с 
ООО «Красивый город-М»
№ 1713/18/18 от 21.06.18 г.,
ООО «Красивый город-М»
№ 1893/18/18 от 22.06.18 г.
ООО «Красивый город-М»
№ 1895 от 26.06.18
Заключены договора с ООО «КСИЛ» СП-18-00285 от 13.07.2018 г.;
ООО «КСИЛ»
СП-18-00286 от 16.07.2018 г.;

	2.2.
	Выполнение работ  по установки детского спортивного комплекса
	3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Поставщики- ООО «Красивый город-М» и ООО «КСИЛ»
Работы выполнены в установленные сроки в соответствии с договорами

	2.3.
	Приемка и оплата выполненных работ по  детскому спортивному комплексу
1. Детские спортивные комплексы (2 шт.)
2.Детские спортивные               комплексы (2 шт.)
	август, сентябрь, октябрь 2018 года

	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	В сроки, предусмотренные договорами.
Оплата выполненных работ.
	 Приемка осуществлена в соответствии с условиями договоров ООО «Красивый город-М» №1713/18/18 от 21.06.18 г.,
ООО «Красивый город-М»
№ 1893/18/18 от 22.06.18 г.
ООО «Красивый город-М»
№ 1895 от 26.06.18
 ООО «КСИЛ» № СП-18-00285 от 13.07.2018 г.;
ООО «КСИЛ» № СП-18-00286 от 16.07.2018 г.;

	3.
	Приобретение с установкой малых архитектурных форм (скамеек) в центре дер.Сухое и у муниципальных домов 1, 3, 5, 7
	
	
	
	

	3.1.
	Заключение договоров
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договоров
	Заключены договора с ООО «Красивый город-М»
№ 1894/18/18 от 25.06.18 г. и
ООО «КСИЛ» № СП-18-00282 от 10.07.2018 г.;
ООО «КСИЛ» № СП-18-00283 от 11.07.2018 г.;
ООО «КСИЛ» № СП-18-00284 от 12.07.2018 г.;

	3.2.
	Выполнение работ  по установки скамеек.
	3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Поставщики- ООО «Красивый город-М» и ООО «КСИЛ»
Работы выполнены в установленные сроки в соответствии с условиями договора.

	3.3.
	Приемка и  оплата выполненных работ по установки  скамеек.
	 август, сентябрь, октябрь 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	В сроки, предусмотренные договорами. Оплата выполненных работ
	Приемка осуществлена в соответствии с условиями договоров ООО
«Красивый город-М»
№ 1894/18/18 от 25.06.18 г. и
ООО «КСИЛ» № СП-18-00282 от 10.07.2018 г.;
ООО «КСИЛ» № СП-18-00283 от 11.07.2018 г.;
ООО «КСИЛ» № СП-18-00284 от 12.07.2018 г.;

	1. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта  и договоров.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 2-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет подготовлен
на 
01.07.2018г.
01.10.2018 г.
01.01.2019 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Дополнительное соглашение  № 1 ( к соглашению 3-105 от 28.05.2018 г.)  от 15.08.2018 года.
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