
Приложение 
к ежеквартальному отчету
                   на 01.10.2018 года 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности
 предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»


	1.
	Приобретение с установкой ограждения спортивной площадки  
	
	
	
	

	1.1.
	Извещение о проведении электронного аукциона
	 3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона
	Не исполнено

	1.2.
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Не исполнено

	1.3.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Не исполнено

	1.4
	Приемка и оплата выполненных работ по ограждению спортивной площадки.
	август 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи оборудования заказчику. Оплата выполненных работ.
	Не исполнено

	2.
	 Приобретение с установкой   детского спортивного комплекса
	
	
	
	

	2.1.
	Заключение договоров
	3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договоров
	Заключены договора с 
ООО «Красивый город»
№ 1713/18/18 от 21.06.18 г.,
ООО «Красивый город»
№ 1893/18/18 от 22.06.18 г.


	2.2.
	Выполнение работ  по установки детского спортивного комплекса
	3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Не исполнено

	2.3.
	Приемка и оплата выполненных работ по  детскому спортивному комплексу
	август 2018 года

	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	В сроки, предусмотренные договорами.
Оплата выполненных работ.
	Не исполнено

	3.
	Приобретение с установкой малых архитектурных форм (скамеек) в центре дер.Сухое и у муниципальных домов 1, 3, 5, 7
	
	
	
	Не исполнено

	3.1.
	Заключение договоров
	3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договоров
	Заключен договор с ООО «Красивый город»
№ 1894/18/18 от 25.06.18 г.

	3.2.
	Выполнение работ  по установки скамеек.
	3 квартал 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Не исполнено

	3.3.
	Приемка и  оплата выполненных работ по установки  скамеек.
	 август 2018 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	В сроки, предусмотренные договорами. Оплата выполненных работ
	Не исполнено

	1. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 2-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет подготовлен
на 01.07.2018 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не  требуется
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