 
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за 3 квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
Благоустройство центра дер. Сухое:
1.Укладка резиновой крошки  в центре дер.Сухое на площадки для проведения массовых мероприятий.
2.Капитальный ремонт колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.
3.Благоустройство прилегающей территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.
4.Капитальный ремонт колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.
5.Благоустройство прилегающей территории у колодца по адресу: д.Сухое № 7в
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	Итого
	х
	х
	1086348,0
	1028000,00
	54148,0
	3400,0
	1086348,0
	1082148,0
	1028000,00
	54148,0
	3400,00
	1086348,0
	1028000,00
	54148,0
	3400,00
	


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________   О.В.Бармина__________      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________ С.Л.   Милосердова
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель      Золотинкина В.А. 8-813-62-53348   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.















Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года
Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования  Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
	« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»



	1.
	Укладка резиновой крошки  в центре дер.Сухое на площадки для проведения массовых мероприятий
	
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	
	

	1.1.
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Заключение муниципального контракта. 
	Заключен муниципальный контракт от 25.06.2019 г. № 2-к-2019

	1.2.
	Выполнение работ по укладки резиновой крошки  в центре дер.Сухое на площадки для проведения массовых мероприятий
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация.
	Выполнение работы по укладки резиновой крошки  в центре дер.Сухое на площадки для проведения. массовых мероприятий.
	Выполнены работы по укладки резиновой крошки.

	1.3.
	Приемка  работ по укладки резиновой крошки  в центре дер.Сухое
	август 2019
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи выполненных работ.
	Акт приемки работ № 1 от 20.08.2019 г.

	2.
	Капитальный ремонт колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.

	
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	
	

	2.1.
	Заключение договора
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Заключение договора.
	Заключен договор № 261 от 08.07.2019 г.

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.

	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация.
	Выполнение работы по ремонту колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.
	Выполнены работы по ремонту колодца .

	2.3
	Приемка работ по ремонту колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.

	июль 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи выполненных работ.
	Акт  приемки № 26 от 26.11.19 г.

	3
	Благоустройство прилегающей территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.

	
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	
	

	3.1.
	Заключение договора
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Заключение договора.
	Заключен договор № 901 от 08.07.2019 г.

	3.2.
	Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.

	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация.
	Выполнение работы по благоустройству прилегающей территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.

	Выполнены работы по благоустройству прилегающей территории у колодца.

	3.3.
	Приемка работ по благоустройству прилегающей территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.

	июль 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	
Акт приема-передачи выполненных работ.
	Акт приемки № 190711-001 от 11.07.2019 г.

	4.
	Капитальный ремонт колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.
	
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	
	

	4.1
	Заключение договора
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Заключение договора.
	Заключен договор № 262 от 08.07.2019 г.

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.

	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация.
	Выполнение работы по ремонту колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.

	Выполнены работы по ремонту колодца

	4.3.
	Приемка работ по ремонту колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.

	июль 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи выполненных работ.
	Акт приемки № 27 от 11.08.2019 г.

	5.
	Благоустройство прилегающей территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.

	
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	
	

	5.1.
	Заключение договора
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Заключение договора.
	Заключен договор № 902 от 08.07.2019 г.

	5.2.
	Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.

	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация.
	Выполнение работ по благоустройству прилегающей. территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.

	Выполнены работы по ремонту колодца

	5.3
	Приемка работ по благоустройству прилегающей территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.

	июль 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи выполненных работ.
	Акт приемки № 190711-002 от 11.07.2019 г.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
Подрядная организация.
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Произведена приемка и оплата работы по актам
Акт приемки работ № 1 от 20.08.2019 г., Акт  приемки № 26 от 26.11.19 г., Акт приемки № 27 от 11.08.2019 г., Акт приемки № 190711-001 от 11.07.2019 г. ,Акт приемки № 190711-002 от 11.07.2019 г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен
на 01.04.2019 г
на 01.07.2019 г
на 01.10.2019 г


	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

	Не требуется.



 
